

Հավելված 2
2022 թ. 02.07-ին
կնքված N ԴՏՊ-1141-11018/22 ՄՁՎՁ պայմանագրի

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N 1
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում»
Դրամաշնորհի N	N ԴՏՊ-1141-11018/22 ՄՁՎՁ
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	ՀՀ ԱՍՀՆ
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	Մանկական զարգացման հիմնադրամ
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	01.2022թ.- 12.2022թ.
Հաշվետու ժամանակահատված	Հուլիս-սեպտեմբեր 2022թ
Ներկայացման օր	11.10.2022թ.
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Ծրագրի համակարգող՝ Անուշ Զեյնալյան

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

Պարբերաբար մասնագիտական թիմի կողմից իրականացվել են կարիքի գնահատմանն ուղղված տնային այցեր, իրականացվել է ԿԴԻԳ, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հայտնաբերման և ցերեկային կենտրոններ ուղղորդման աշխատանքներ:

Ցերեկային կենտրոնները շահառուներին սպասարկում են հետևյալ բովանդակությամբ.

- կյանքի հմտությունների ուսուցանում,
- հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, լոգոպեդի ծառայություններ,
- արտ-թերապիա, երաժշտա-թերապիա, /բացիկների պատրաստում/,
- ադապտիվ ֆիզկուլտուրա,
- սոցիալական աշխատողի ծառայություն:

Շահառուներին մատուցվող մասնագիտական բոլոր ծառայությունները գրանցվել են կենտրոնների մատյաններում և մասնագետների ամենամսյա գրանցման թերթիկներում:

Ծրագրի ղեկավարը և համակարգողը իրականացրել են պարբերական այցեր կենտրոնների աշխատանքները և ծրագրի ընթացքը լավագույնս ապահովելու համար:

Բազմամասնագիտական խմբի կողմից անցկացվել են քննարկումներ շահառուների և նրանց ծնողների հետ հետևյալ թեմաներով <<ինչպես հաղթահարել սթրեսը պատերազմական իրավիճակներում>>, <<ինքնախնամքը արտակարգ իրավիճակներում>>, <<բնակչության պաշտպանությունը արտակարգ իրավիճակներում>>:

Սոցիալական աշխատողները շարունակաբար իրականացրել են խորհրդատվություններ՝ ուղղված շահառուների սոցիալական, կրթական, հոգեբանական, առողջապահական խնդիրների բարելավմանը:

Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով մասնավորապես Ջերմուկ համայնքի շահառուները, ինչպես նաև մասնագիտական ողջ անձնակազմը տեղահանվել է, ինչի հետևանքով ցերեկային կենտրոնում ծառայությունները սեպտեմբերի 13-ից կասեցվել են. շահառուների և նրանց ընտանիքների հետ պարբերաբար հեռախոսային կապ է հաստատվել և հեռավար սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն մատուցվել: Մանկական զարգացման հիմնադրամի կողմից ծրագրի շահառու 20 ընտանիքների, ըստ կարիքի տրամադրվել է հումանիտար աջակցություն՝ հագուստ, կոշիկ: Սեպտեմբերի 26-ից Վայքի ցերեկային կենտրոնը կրկին բացվել է և ողջ ծավալով շահառուներին մատուցել ծառայություններ: Ջերմուկի ցերեկային կենտրոնը նույնպես սեպտեմբերի 23-ից վերաբացվել է, սակայն ողջ ծավալով աշխատանքները իրականացվել են հոկտեմբերի 3-ից:

Իրականացվել են պլանավորման աշխատանքներ հաջորդ հաշվետու եռամսյակի ընթացքում

խորհրդատվությունների մատուցման, ծնողների հետ հանդիպումների, երեխաներին ծառայությունների տրամադրման, վերապատրաստումների և միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ:

Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման և ծնողների գոհունակությունը ստուգելու նպատակով իրականացվել է հարցում: Անցկացվել է հարցաթերթիկային հարցում ծնողների հետ: Հարցմանը մասնակցել են ծրագրի բոլոր շահառուների ծնողները: Հարցաթերթը իրենում ներառել է Աղբյուրների կողմից սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների շուրջ հարցեր: Հարցման արդյունքները կարող եք տեսնել ստորև:

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:


Ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով շահառուների ծնողների հետ իրականացվել է անանուն գնահատում:

Հարցմանը մասնակցել է 147 ծնող:

Ստորև ներկայացնում ենք հարցմանը մասնակցած ծնողների պատասխանները:


1. Ի՞նչ ծառայություններից է օգտվել կամ օգտվում Ձեր երեխան ցերեկային կենտրոնում:

147 օրհան




2. Որքա՞ն ժամանակ է երեխան հաճախում ցերեկային կենտրոն.

147 օրհետ




3.Նշե՞ք Ձեր գնահատականը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ ընտրելով այն ծառայությունը կամ ծառայությունները որից, դր...տ վատ, 2-վատ, 3-բավարար, 4-լավ, 5-գերազանց/

147 օրհետ




4. Ձեր երեխան ունի հաշմանդամության կարգավիճակ

147 օրհեստ




5. Տրամադրված ծառայությունների արդյունքում ինչպիսի՞ արդյունք եք գրանցել

147 օրհեստ




6. Արդյո՞ք Դուք մասնակցել եք ցերեկային կենտրոնի մասնագիտական թիմի կողմից ծնողների համար կազմակերպված սեմինարների/դասընթացների


147 օրհեստ



7. Ինչպե՞ս կգնահատեք ծնողների համար անցկացվող սեմինարների որակն ու արդյունավետությունը՝ 1-5 գնահատման սանդղա...վատ, 2-վատ, 3-բավարար, 4-լավ, 5-գերազանց/
147 օրհան




8. Ինչպե՞ս կգնահատեք ծնողներին տրամադրվող մասնագիտական անհատական խորհրդատվության որակն ու արդյունավետությունը... վատ, 2-վատ, 3-բավարար, 4-լավ, 5-գերազանց/
147 օրհան



9. Աղբբեջանի կողմից սեպտեմբերի 13-ին սանձագերծվաճ ռազմական գործողությունների արդյունքում ընտանիքը արդյո՞ք տեղահանվել է

147 օտբետ




9.1. Որտե՞ղ է ընտանիքը ապաստանել /նշել մարզը, համայնքը/

- Երևան
- Վայոց ձորի մարզ , Եղեգնաձոր համայնք
- Արարատի մարզ, ք Մասիս
- Վայոց ձորի մարզ , Վայք
- ԼՂՀ
- Արարատի մարզ ,ք Մասիս
- Արարատի մարզ, ք Վեդի
- Վայոց ձորի մարզ, գ Վերնաշեն2
- Կոտայքի մարզ, ք Հրազդան
- Վայոց ձորի մարզ , գյուղ Զառիթափ


9.2. Որքա՞ն ժամանակ է ընտանիքը տեղահանվաճ փաստացի բնակության հասցեից

53 օտբետ




9.3. Ընտանիքը ինչ՞ առումներով է տուժել

147 օրբետ



9.4. Ընտանիքը ինչպիսի՞ աջակցություն է ստացել

147 օրբետ



Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն):

2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղած դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

Աղբբեջանի կողմից սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով՝ մասնավորապես Ջերմուկ համայնքի շահառուները տեղահանվել և ապաստանել են Հանրապետության տարբեր մարզերում և քաղաք Երևանում: Սեպտեմբերի 13-ից ցերեկային կենտրոններում ծառայությունները ժամանակավոր կասեցվել են և հնարավոր չի եղել ծառայությունները ողջ ծավալով մատուցել: Սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների կողմից պարբերաբար հեռախոսային կապ է հաստատվել շահառուների և նրանց ընտանիքների հետ և մատուցվել սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություններ:

2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները (կցելով նաև շահառուների ցուցակը):

Պարբերաբար մասնագիտական թիմի կողմից կիրականացվեն կարիքի գնահատմանն ուղղված տնային այցեր, կիրականացվեն ԿԴԻԳ, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հայտնաբերման և ցերեկային կենտրոններ ուղղորդման աշխատանքներ: Կենտրոնի սոցիալական աշխատողները կիրականացնեն ծնողավարման դասընթացներ, ինչպես նաև կտրամադրեն մասնագիտական անհատական խորհրդատվություն՝ ուղղված ծնողների ծնողավարման հմտությունների բարելավմանը, կյանքի որակի բարձրացմանը: ՄՁՀ սուպերվիզորները պարբերաբար կիրականացնեն այցեր կենտրոններ՝ մասնագետների աշխատանքի ընթացքին ծանոթանալու, ինչպես նաև մասնագիտական թիմին խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով: Պատերազմական վերջին իրադարձություններով պայմանավորված համապատասխանաբար կկազմվեն հոգեբանական խմբեր, որտեղ շահառուները և նրանց ընտանիքի անդամները կստանան համապատասխան հոգեբանական աջակցություն:

2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Տնօրեն՝ Լ. Սիմոնյան



Մանակական զարգացման հիմնադրամ

